

*in collaborazione con*



## *Corso di Formazione*

*(Riservato agli Associati ACSEL e ACER)*

# **Le novità in materia di esecuzione dei lavori pubblici: consegna, sospensione, ripresa, proroga ed ultimazione dei lavori**

## **PROGRAMMA**

- Nozioni introduttive sul contratto di appalto e sul contratto di appalto di lavori pubblici
- Il tempo quale elemento essenziale del contratto di appalto di lavori pubblici
- La consegna dei lavori ( art. 153 - 157 Regolamento ):
  - consegna usuale e totale
  - consegna ad urgenza
  - consegna parziale
  - processo verbale di consegna: presupposti, soggetti, forma, contenuto e termine iniziale per il compimento dei lavori
  - differenze riscontrate all'atto della consegna: omessa consegna, consegna parziale e riserve
  - ritardata consegna dei lavori e riconoscimenti a favore dell'esecutore
  - consegna dei materiali da un esecutore ad un altro
  - ritardo nella consegna: recesso dell'esecutore e diritto al rimborso spese contrattuali ed altre spese sostenute e documentate
  - ritardata consegna dei lavori e diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni
- La sospensione dei lavori ( artt. 158 e 159 Regolamento ):
  - avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali( tempo adeguato per la redazione di una variante in corso d'opera)

*Acsel - associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali*

**Sede Legale:** Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma

**Sede Operativa:** Via Lisbona, 9 - 00198 Roma - Tel./Fax 06.7045.0293

[www.acselweb.it](http://www.acselweb.it) - e-mail: [segreteria@acselweb.it](mailto:segreteria@acselweb.it)

- per ragioni di pubblico interesse o necessità ( interruzione finanziamenti )
- processo verbale di sospensione: presupposti, soggetti, forma, contenuto e riserve
- sospensione legittima divenuta illegittima per maggior durata: diritto dell'esecutore alla rifusione degli oneri derivanti dal prolungamento
- sospensione illegittima e diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni
- sospensione parziale
  
- La ripresa dei lavori ( artt. 158 e 159 Regolamento ):
  - tempo e causa della ripresa
  - processo verbale di ripresa: presupposti, soggetti, forma, contenuto e riserve
  - diffida dell'esecutore per la ripresa dei lavori: condizione necessaria per iscrivere riserva alla ripresa dei lavori
  
- La proroga dei lavori ( art. 159 Regolamento ):
  - facoltà dell'esecutore: requisiti e presupposti
  - tempo della istanza di proroga
  - risposta alla istanza di proroga
  
- L'ultimazione dei lavori ( artt. 159 e 199 Regolamento ):
  - comunicazione dell'esecutore al Direttore dei lavori
  - mancata ultimazione nel termine contrattuale: effetti
  - certificato di ultimazione
  - certificato di ultimazione con assegnazione termine per completamento lavorazioni di piccola entità

**Venerdì 8 Aprile 2011 (15:00 - 19:00)**  
**c/o ACER (Sala Convegni) - Via di Villa Patrizi, 11 - ROMA**

**Docente: Avv. Roberto TOMASUOLO**  
**( Patrocinante in Cassazione, specialista nella materia )**

*Acsel - associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali*

**Sede Legale:** Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma  
**Sede Operativa:** Via Lisbona, 9 - 00198 Roma - Tel./Fax 06.7045.0293  
[www.acselweb.it](http://www.acselweb.it) - e-mail: [segreteria@acselweb.it](mailto:segreteria@acselweb.it)